

新ごみ処理施設建設事業想定スケジュール

年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
事業主体の決定 (一部事務組合設立)	←→												
	(協議組織の設立、事業主体の検討、事業主体決定)												
建設同意・用地買収	←→												
	(建設同意、用地買収)												
各種計画	←→												
	(ごみ広域処理計画、循環型社会形成推進地域計画、ごみ処理施設基本計画、実施計画、等)												
環境影響評価		←→											
	(方法書手続き、現地調査、準備書手続き、評価書手続き、補正評価書手続き)												
各種調査		←→											
	(測量調査、地質調査、事業方式可能性調査、埋蔵文化財調査、測量調査、等)												
発注方法の検討・発注手続						←→							
	(発注方法検討、契約手続き、仮契約、本契約、等)												
各種許認可 等					←→								
	(都市計画決定、開発行為申請、設置届、建築確認、等)												
建設工事								←→					◎ 供用
	(造成工事、高効率ごみ発電・リサイクル施設建設工事、地域振興施設建設工事、等)												